

# 上海市粮食局2017年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市粮食统计信息系统升级改造项目
预算金额	146.06 万元
评价分值	91.5
评价结论	根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的精神，对“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目的绩效进行客观评价，最终得分为 91.5 分，绩效评级为优。
主要绩效	<p>（1）“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目完成了信息系统的升级改造，并及时投入使用。该项目预算为 1,460,608.00 元，实际执行为 1,450,000.00 元，预算执行率为 99.27%，项目预算情况较好。</p> <p>（2）“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目，主要由北京久其软件股份有限公司根据项目计划的工作内容，进行项目的软件功能开发升级等、硬件设备的采购调试等，完成项目所有的与该公司职能相关的统计信息系统升级改造计划工作。由上海信息建设咨询有限公司第三方监理公司完成项目实施过程的监理工作，出具项目监理总结报告。由上海市信息安全测评认证中心进行安全“上海市粮食统计信息系统（2016 升级改造）”项目的各项安全测评工作，出具安全测评报告。目前监理及验收工作、安全测评工作也已结束，项目完成后验收通过，已及时投入使用。</p> <p>（3）2016 年上海市粮食局完成了统计信息系统升级改造的全部计划工作，且项目完成后及时投入使用，提高了工作人员的操作便利性，提高了粮食统计数据准确性以及与各区数</p>

	<p>据的共享性,实现数据采集、在线填报、审核、传输、加工、汇总的电子化和网络化,提高统计工作效率,实现信息技术与粮食统计工作的深度融合,形成有质量的分析报告,满足粮食行政管理多元化的数据需求。</p> <p>项目的社会效益较好:针对上海市粮食统计信息系统(2016升级改造)项目中的信息系统投入使用后,进行了各项满意度调查,结果显示满意度结果都高于95%,因此项目的实施整体效益情况优良。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、项目建设的进程安排不够均衡,至2016年第三季度,项目只实施完成约45%,前期项目设计需求、修改完善和供应商招标工作耗时较长影响实施进程,项目系统设计,研发,调试和验收终验集中在最后一个季度,评价组认为系统投入使用后未有足够的试运行时间来检验其效能情况,因此项目立项时工作计划的科学性不够完善。2、2016年粮食统计信息系统是对原来系统的升级改造,所以应当编制新的系统操作使用手册或指南等,便于系统使用的便捷和效率提升,但目前尚未发现有相关的书面或电子版资料存在。3、该系统数据共享性不够全面,数据的应用性、完整性以及系统的功能体现不够充分,数据的共用性还有待提高。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议今后相关的项目实施,应当尽早启动前期的项目调研和方案完善、供应商确定等事项,合理安排项目实施进程,留出项目竣工验收后实际使用的效能检验和各使用部门各项信息反馈的时间,为进一步调试优化系统功能,保障系统发挥最佳效能,创造条件。2、市粮食局的职责中有较大部分是运用现有的各项电子系统进行相关的粮食管理的统计、监督等工作,后期的操作指导,有利于系统良好的运行。建议制定一个相关系统的操作使用、</p>

	<p>功能介绍等方面的内部(或针对性的外部相关部门)手册类资料,更有效、方便的提升系统的使用效能。3、建议加强数据来源的可靠性,完善系统的整体功能,对数据的应用加以考核,提高数据的共享性。</p>
整改情况	<p>1. 今后在项目建设前期调研中,加强业务处室、软件公司以及应用对象的沟通,充分了解需求,把工作提早考虑,避免项目实施年度前期还在进行需求调研工作。2. 针对“该系统数据共享性不够全面,数据的应用性、完整性以及系统的功能体现不够充分,数据的共用性还有待提高”的问题,已和业务应用处室进行沟通,下一步,结合我局大数据建设工作,进一步对各种业务数据源进行整合共享。</p>