
中共上海市市级机关工作委员会 

2018年度财政支出项目绩效评价结果 

 

绩效评价结果信息表 

项目名称 2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部财

政支出绩效评价 

决算金额 226.36万元 

评价分值 89 

评价结论 良 

主要绩效 1.项目在预算范围内按时完成。为保障项目按时

按量完成，市级机关工作党委组织部加强与各部

门紧密联系，建立健全岗位责任制，加强动态管

理。建立联动机制，对项目过程中遇到的时间安

排和地点问题实行讨论制度，由市级机关工作党

委组织部领导主持，及时对项目过程中存在的问

题进行讨论并解决，最终保障了项目在计划内及

预算内顺利开展。 

2.项目预算资金专款专用。项目预算资金使用时

符合国家财经法规和市委财务管理制度以及有关

专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的

审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定

的用途，不存在截留、挤占、挪用及虚列开支等

情况。 

3.财务监控运行良好。为保障资金的安全及规范

运行，采取了必要的监控、管理措施，财务人员

依据相应的监控机制严格按照要求进行财务工

作，财务监控有效。 



存在问题 1.预算编制颗粒度待细化。在走访调研的过程中，

发现中共上海市市级机关工作委员会组织部前期

项目预算编制不够细化，如在七一纪念表彰活动

的的预算中，仅说明费用包括活动策划、奖牌证

书制作及宣传费用等，未能反映资金具体使用的

明细。 

2.项目工作方案不够细详细。未能明确列示各子

项目阶段性完成时间节点，导致无法有效把控项

目进度。 

整改建议 1.细化预算内容。预算编制前积极进行走访调研，

对项目支出的市场价格有较为全面的了解和把

握，细化预算编制，完善预算编制依据，避免出

现估算的情况。 

2.完善项目工作方案。细化方案内容，明确各个

子项目的执行时长、完成时间节点及项目质量达

标情况。同时在编制预算时确定相关联动部门，

在项目开展前提前编制工作联系单，避免出现项

目因可避免事项延迟的情况。 

整改情况 该项目在2019年预算申请时，已经针对2018年工

作中的情况作出整改。 
 

  



绩效评价结果信息表 

项目名称 2018年中共上海市市级机关工作委员会宣传部财

政支出绩效评价 

决算金额 154.00万元 

评价分值 91 

评价结论 优 

主要绩效 1.及时更新预算管理信息，有效传递预算项目情

况。预算项目负责人通过单位例会向部门领导报

告预算进度和工作情况，以及预算实施中存在的

问题，同时提出解决问题的方法和建议。部门领

导再根据项目实施情况并结合相关会议指导精

神，根据项目实施情况，提出相关解决方案。此

准确、及时的处理和传递单位内部预算执行信息

机制，有利于单位各员工了解项目实施情况，掌

握项目的进展，实现预算项目的信息共享。 

2.战略目标与时俱进。宣传部门财政支出项目是

根据习近平主席的相关会议及讲话精神制定，通

过实行此类项目贯彻执行了党的路线、方针和政

策，加强党员队伍的思想廉政建设，落实了新时

代党的建设新要求。 

3.项目立项程序合法合规。项目按照规定的程序

申请设立，所提交的表格、分析文件和支撑材料

均符合市委及财政局的要求。项目均经过必要的

可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，

保证项目方案、项目预算与战略目标有较强的关

联性。 

4.项目预算资金专款专用。项目预算资金使用时

符合国家财经法规和市委财务管理制度以及有关



专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的

审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定

的用途，不存在截留、挤占、挪用及虚列开支等

情况。 

存在问题 1.预算编制不够细化。项目工作实施方案不够详

细，未能明确列示各子项目阶段性完成的时间节

点，对每个子项目的完成进度和完成情况无法进

行有效把控和监督。 

2.项目工作方案不够细详细。未能明确列示各子

项目阶段性完成时间节点，导致无法有效把控项

目进度。 

3.预算执行率待提高。2018年预算执行率未达

100%，上海市财政局批复预算为1,540,000.00元，

实际执行预算1,329,509.20元，预算执行率为

86.33%。 

整改建议 1.细化预算编制。预算编制前积极进行走访调研，

对项目支出的市场价格有较为全面的了解和把

握，细化预算编制，完善预算编制依据，避免出

现估算的情况。 

2.完善项目工作方案。细化方案内容，明确各个

子项目的执行时长、完成时间节点及项目质量达

标情况。同时在编制预算时确定相关联动部门，

在项目开展前提前编制工作联系单，避免出现项

目因可避免事项延迟的情况。 

3.提高预算执行率。在下年度编制预算时细化项

目工作实施方案，根据实施方案使用预算资金，

及时追踪和调整，同时提高预算编制的准确性。 

整改情况 该项目在2019年预算申请时，已经针对2018年工

作中的情况作出整改。 
 

 


