

# 上海公安学院2018年度财政支出项目绩效评价结果

## 绩效评价结果信息表

项目名称	智慧校园建设经费
决算金额	644.6119万元
评价分值	89.00
评价结论	良
主要绩效	<p>智慧校园建设经费项目能够较好地适应公安学院整体战略规划，项目的实施流程较为规范、资金支出及时。</p> <p>项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目很好地适应了总体目标，项目的实施流程规范、监管到位，相关人员满意度较高，长效管理机制建立健全。项目在绩效目标的完整性和明确性上有待提高，以及公安实务案例数据库图书馆藏书查询模块和系统整合模块未能实施。</p>
存在问题	<p>公安实务案例数据库图书馆藏书查询模块和系统整合模块未能实施。经了解，由于公安实务案例数据库（2018升级改造）项目系统部署在公安内网，而图书馆管理系统在项目实施前从公安网迁移到互联网，由于公安网和互联网之间物理隔离，无法进行信息传输，因此图书馆管理系统藏书查询模块和公安实务案例数据库整合模块的实施缺乏必要的前提条件，导致图书馆藏书查询模块和系统整合模块未能进行实施。</p>
整改建议	<p>建议在制定项目建设目标时，充分考察项目实施的可行性，对于项目实施过程中可能出现的技术性问题提前做好充分的准备，以确保项目能够按计划实施，使得项目的实施效果达到预期要求。</p>
整改情况	<p>经过项目建设部门对问题建议的整理与总结，公安学院在项目建设管理实施上，加强对于项目变更的管理。对因客观原因导致项目无法按照既定需求进行实施的，严格按照项目内容变更流程实施，及时填写项目签证单，并说明变更理由。相关费用严格按照审计要求的规定进行审计，相关档案由后勤保障部门进行保管备查。</p>