

上海市政协办公厅2017年度财政支出项目 绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年度“政协宣传工作经费”项目
预算金额	859 万元
评价分值	90.46 分
评价结论	在对 2017 年上海市政协办公厅“政协宣传工作经费”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为 90.46 分。根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）结合本次评价得分值，上海市政协办公厅“政协宣传工作经费”项目本次绩效评级为优。
主要绩效	<p>2017 年度上海市政协办公厅“政协宣传工作经费”项目的产出情况较好：</p> <p>（1）项目有相关的政策制度、计划、规定等文件支撑项目的组织管理，但是对具体子项目的管理实施细则还不够健全完善，对项目具体落实工作有一定影响。</p> <p>（2）2017 年“政协宣传工作经费”项目申报预算资金并经上海市财政局批准同意项目预算额为 8,590,000.00 元，预算实际执行金额为 7,811,900.00 元。预算执行率 90.94%，项目的预算执行情况良好。</p> <p>（3）按计划完成了各项宣传工作，完成了重要活动的宣传报道工作，编辑出版了政协相关刊物如联合时报、浦江纵横等。</p> <p>（4）及时完成了各项宣传工作。重要活动的宣传报道工作，政协相关刊物的出版如联合时报、浦江纵横等均在计划的时间要求内完成。</p> <p>（5）高质量完成了“政协宣传工作经费”项目的宣传工作。各项重要活动的宣传报道数量和覆盖面达标、政协相关出版刊物错误率在预</p>

	<p>期偏差范围内。</p> <p>(6) 项目的总体实施效益较好。2017 年市政协“政协宣传工作经费”项目在多个媒体平台的浏览量较高,体现项目的社会关注度高;项目有《关于加强和改进政协新闻宣传工作的意见》文件作为指导方针,保证了项目的长效管理,奠定了项目可持续发展的基础,项目持续开展能力较好;项目管理部门及群众对项目管理情况和实施结果比较满意,满意度分别为 96.25%和 98.20%。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、由于前期调研不够充分,项目的预算绩效目标编制不够明确、细化,项目的实际开展情况与预算编制存在一定的偏差。项目申报的部分二级科目在执行过程中经市财政局备案进行删减,对项目预算执行的准确性有一定影响。</p> <p>2、项目在组织开展各项宣传工作有相应管理制度的支持,但是对具体子项目的管理实施细则还不够健全完善。在项目的实施过程对预算执行监督关注度不够,项目部分二级科目预算执行率偏高或偏低,对掌握项目开展过程中的经费使用进度不够及时,对项目具体落实工作有一定影响。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、建议预算单位加强前期调研工作,在编制项目预算时,进一步规范和明确相应的绩效指标。结合项目的实际情况,将绩效目标细化并加强其合理性。防止项目执行过程中二级科目发生变更,以保证预算执行的准确性和匹配性。</p> <p>2、建议预算单位进一步建立和完善政协宣传工作的管理实施细则和考核制度等。在实施项目的过程中,严格执行相关的管理制度和实施细则,加强对管理制度和预算执行的监督,及时掌握项目开展过程中的经费使用进度,有利于预算执行与项目实施进度的匹配性。</p>

整改情况	预算单位在下一年的预算编制中会加强前期调研，防止项目执行过程中二级科目发生变更，提高预算执行的准确性；同时，预算单位在制定相关细则，从而可以加强预算执行监督。
------	---

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年度“政协委员履职工作经费”项目
预算金额	1536 万元
评价分值	91.05 分
评价结论	在对 2017 年上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为 91.05 分。根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）结合本次评价得分值，上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目本次绩效评级为优。
主要绩效	2017 年上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目的产出情况及项目效果较好。项目实施后，在计划时间内完成预先设定的目标，及时性情况和质量情况均较好，为保障上海市政协委员们高效地履行其职能起到了相应的作用。
存在问题	在对 2017 年上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为 91.05 分。根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）结合本次评价得分值，上海市政协办公厅“政协委员履职工作经费”项目本次绩效评级为优。
整改建议	1、建议进一步完善预算编制，强化预算绩效管理。在编制项目预算时，应当进一步规范和明确相应的绩效指标，结合项目现实的相关因

	<p>素，尽可能将绩效目标细化和量化。在项目实际开展情况与预算编制的计划开展情况发生偏离时，及时进行预算调整，提高财政资金的使用效率。</p> <p>2、建议针对子项目的管理实施，进一步建立和完善对相关政协履职的工作中会议及活动等方面的管理制度和考核制度等。在实施项目的过程中，按照相关的管理制度和措施进行操作，加强对管理制度执行的监督，使得项目的实施更趋规范合高效。</p>
整改情况	<p>针对上述问题，预算单位正在完善子项目的管理制度，并预计在编制 2019 年预算时，明确和细化项目经费的绩效指标，进一步完善编制计划。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2017 年度“专门委员会工作经费”项目
预算金额	460 万元
评价分值	90.62
评价结论	<p>在对 2017 年上海市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为 90.62 分。根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）结合本次评价得分值，上海市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目本次绩效评级为优。</p>
主要绩效	<p>从项目产出情况看，项目能按年度计划及时间要求完成政协会议、调研考察视察工作、接待工作、学习与研讨工作及界别活动，项目的及时性有较好的保证；并且调研项目的调研考察视察报告的质量情况较好，学习研讨论文的质量情况较好，所以项目的整体产出情况优良。</p>
存在问题	<p>在对 2017 年上海市政协办公厅“专门委员会</p>

	<p>工作经费”项目财政支出绩效进行了客观公正的评价后，项目得分为 90.62 分。根据上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）结合本次评价得分值，上海市政协办公厅“专门委员会工作经费”项目本次绩效评级为优。</p>
<p>整改建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议预算单位进一步提高和完善项预算编制的科学性和精细化，根据各个专委会（指导组）的具体工作，尽可能地完善预算申报的二、三级预算科目明细内容的编制，从而提高预算编制精准性，强化预算绩效管理。 2、建议预算单位进一步建立各专委会（指导组）的具体子项目的过程管理体系，通过完善相关实施细则，加强经费执行的监督，把握具体子项目的实施进度。
<p>整改情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议预算单位进一步提高和完善项预算编制的科学性和精细化，根据各个专委会（指导组）的具体工作，尽可能地完善预算申报的二、三级预算科目明细内容的编制，从而提高预算编制精准性，强化预算绩效管理。 2、建议预算单位进一步建立各专委会（指导组）的具体子项目的过程管理体系，通过完善相关实施细则，加强经费执行的监督，把握具体子项目的实施进度。