

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生监督专项抽检						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市卫生健康委员会监督所		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3651400.00	3651400.00	3,583,075	10	98.13%	9.81
	其中：当年财政拨款	3651400	3651400	3583075	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	根据国家卫健委卫生监督重点检查计划的要求结合本市监管重点，充分利用科学技术手段，组织全市卫生监督机构对本市公共卫生重点行业、重点领域开展卫生监督专项抽检，快速、有效地发现存在的公共卫生安全隐患，及时采取防控措施，进一步提高公共卫生安全水平和医疗执业秩序。			卫生监督专项抽检工作基本完成该年度的项目总体目标，能够利用科技手段，高效完成了针对各项指标的抽检任务，切实发现了各抽检领域存在的问题，并在积极分析问题的基础上提出了具体改进措施，在一定程度上提高了公共卫生安全水平和规范了医疗执业秩序。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	生活饮用水及健康相关产品抽检户次数	=100户	349户	4	4	
		环境卫生卫生监督抽检户数	=100户	121户	4	4	
		医疗机构放射防护抽检户次数	=30户	33户	4	4	
		学校卫生监督抽检件数	=270件	303户	4	4	
		传染病防治卫生监督抽检户数	=80户	575户	4	4	
		医疗质量抽检户次数	=100户	313户	4	4	

绩效指标	产出指标		职业卫生监督抽检户数	=140户	158户	4	4	
			生活饮用水及健康相关产品抽检合格率	>=90%	96.9%	3	3	
			环境卫生卫生监督抽检合格率	>=90%	87%	3	2.8	根据国家要求对住宿场所棉织品开展PH检查，住宿场所棉织品以外送清洗为主，第三方清洗中，漂洗不到位造成这次抽检PH检测不符合要求比例高。
			医疗机构放射防护抽检合格率	>=98%	100%	3	3	
		质量指标	学校卫生监督抽检合格率	>=75%	60%	3	2	本次学校桶装水饮水机出水水质卫生监督抽检合格率低于预期，原因分析主要以下几点：1.本次水质抽检集中在秋季开学初，然而水质抽检不合格率偏高，说明开学前的桶装水饮水机维护存在问题，清洗消毒不到位；2.部分学校桶装水饮水机设备陈旧，使用年限长，设备内部管道积垢清除不尽；3.部分学校饮水机每日清洁工作不到位，桶装水开启后使用时间过长，导致微生物指标不合格。改进措施：1.责令学校对不合格饮水机暂停使用，进行规范清洗消毒，水样检测合格后再投入使用；2.责令存在不合格学校加强学生饮水卫生日常管理，做好设备更新维护，对存在严重问题学校予以

							行政处罚；3.针对目前桶装饮水检测不合格率高对情况，加强与教育等部门信息反馈与沟通，建议仍在使用的桶装饮水机学校逐步改变饮水方式，采用更加安全便捷等饮水方式，确保学生饮水安全。
		传染病防治监督抽检合格率	>=75%	88.3%	3	3	
		医疗质量抽检合格率	>=80%	人体器官移植100% 心血管介入诊疗技术99.1% 临床用血质量管理97.3% 大型医用设备91.5% 核医学95.1%	3	3	
		职业卫生监督抽检合格率	>=85%	98.2%	3	3	
	时效指标	项目按时完成情况	按时完成	按时完成	1	1	
效益指标	可持续影响指标	长效管理情况	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=85%	100%	10	10	
总分					100	98.61	