

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>								
项目名称	设备购置							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20800000.00	20800000.00	19,610,720	10	94.29%	9.43	
	其中：当年财政拨款	20,800,000.00	20,800,000.00	19,610,720.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度	<p>项目总目标：通过项目的实施，及时更新相关单位的医疗设施设备，提升临床重点专科的医疗设备硬件、软件水平总体目标。阶段性目标：2019年12月，完成预算申报工作；2020年4月，启动招标投标工作；2020年9月，完成招标投标工作；2020年10月—11月，到货安装验收；2020年12月，完成结算。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标		设备购置数	=18套	7	5	4	项目“一上”申报设备购置数为18套，预算“二下”时调整为7套，由于平台系统问题，设备执行数量无法调整
			设备安装数	=18套	7	5	4	项目“一上”申报设备购置数为18套，预算“二下”时调整为7套，由于平台系统问题，设备安装数无法调整
			设备验收完成数	=18套	7	5	4	项目“一上”申报设备购置数为18套，预算“二下”时调整为7套，由于平台系统问题，设备验收完成数无法调整
	质量指标		设备验收合格率	=100%	100%	8	8	/
			设备日均检查量达标率	=100%	100%	8	8	/

绩效指标	时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	4	4	/	
		设备安装及时率	=100%	100%	4	4	/	
		设备验收及时率	=100%	100%	4	4	/	
		设备投入使用及时率	=100%	100%	4	4	/	
	成本指标	成本控制情况	成本不超出项目预算	成本不超出项目预算	3	3	/	
	效益指标	经济效益指标	医院业务量提升情况	提升	提升	5	5	/
		社会效益指标	诊断信息误诊率	=0%	0%	3	3	/
			医用材料不良事件发生次数	=0次	0	3	3	/
			临床项目研究的应用情况	有应用	有应用	3	3	/
		生态效益指标	医院环境改善情况	改善	改善，但指标与本项目实施效果无关联	2	1	设备采购与医院环境改善无关联，该指标作为效果不够合理，未来将完善指标设置
效益指标		长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	/	
		长效管理制度执行有效性	执行有效	执行难有效	2	2	/	
	人员配备情况	充足	充足	2	2	/		
可持续影响指标								

		部门联动情况	部门间沟通流畅	部门沟通流畅	2	2	/
		配套设备到位率(%)	=100%	100%	2	2	/
		信息共享情况	实现	实现	2	2	/
		档案管理情况	完备	完备	2	2	/
满意度指标	服务对象满意度指标	医技人员满意度	>=90%	98.33%	10	10	正偏差
总分					100	95.43	